

Annexe E — Calendrier de Transition 2026-2035

Feuille de Route Détaillée

CALENDRIER DE TRANSITION 2026-2035

== PHASE 1 : FONDATIONS (2026-2028) ==

2026 — Année de la Conscientisation

Q1 : Campagne de diffusion du Livre Blanc OSCAR

Q2 : Création des groupes citoyens régionaux

Q3 : Premières formations d'ambassadeurs OSCAR

Q4 : Débat national sur le Contrat Citoyen

2027 — Année de la Préparation

Q1 : Élaboration du projet de loi constitutionnelle

Q2 : Audit de l'infrastructure numérique existante

Q3 : Sélection des 3 régions pilotes pour le RNUI

Q4 : Formation des premiers cadres « nouvelle gouvernance »

2028 — Année du Lancement

Q1 : Référendum sur le Contrat Citoyen

Q2 : Création des premiers super-ministères pilotes

Q3 : Lancement du RNUI dans les régions pilotes

Q4 : Première publication du TBN (version beta)

== PHASE 2 : DÉPLOIEMENT (2029-2032) ==

2029 : Nouveau mandat — Contrat Citoyen actif
2030 : Transparence budgétaire 100% en temps réel
2031 : RNUI couvre 80% du territoire
2032 : Réduction de 50% des délais administratifs

== PHASE 3 : CONSOLIDATION (2033-2035) ==

2033 : Premier audit indépendant complet
2034 : Référendum révocatoire (si nécessaire)
2035 : Objectif Top 3 Afrique en gouvernance

[Document complet disponible dans le Livre Blanc OSCAR — Annexe E]